**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МОУ АСОШ №3 Л.А.Хаббо**

**План мероприятий**
**по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|---|---|---|---|
| **МОУ АСОШ №3** | | | |
| 1 | Проведение совещания | 20.10.2023 | Директор |
| 2 | Утверждение руководителем состава рабочей группы с определением ответственных за:<br>информационное сопровождение;<br>проведение классных часов;<br>работу со Школьным инициативным советом;<br>проведение рейтингового голосования;<br>куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;<br>работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;<br>подготовке презентации и видеоролика;<br>подготовки конкурсной заявки; | 26.12.2023 | Директор |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в МОУ АСОШ №3 | 26.10.2023 | Директор |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в МОУ АСОШ №3 | 26.10.2023 | Колосова Е.В. |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 30.10.2023 | Колосова Е.В. |
| 6 | Проведение классных часов | до 17.11.2023 | Кл.руководители<br>Морозова П.Н. |
| 7 | Сбор идей от классов | 17.11.2023 | Решетова О.И. |
| 8 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников | 17.11.2023 | Колосова Е.В.<br>Решетова О.И. |
| 9 | Информационная кампания от каждого класса по своим проектам | До 17.11.2023 | Кл.руководители |
| 10 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | До 24.11.2023 | Кл.руководители |
| 11 | Рейтинговое голосование по школе | 24.11.2023 | Колосова Е.В.<br>Кл.руководители |
| 12 | Конкурс проектов, подведение итогов | 01.12.2023 | Колосова Е.В.<br>Морозова П.Н. |
| 13 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео | До 15.12.2023 | Колосова Е.В.<br>Рогова Е.В.<br>Вахрушева Ю.Г. |
| | | | |